

31 semaines → 15 semaines

17 juin → 29 septembre 2026 · 8 projets GitHub · 21+ certifications · Life OS + Tsena dès S1 · Budget ~30–50 \$ · Alternatives 0 € disponibles

15	42h	−16	8	S1	S5
SEMAINES	PAR SEM.	SEM. GAGNÉES	PROJETS	LIFE OS+TSENA	1er CLIENT

Les 8 projets du portfolio final

Projet	Début	V1	V2	Pitch 1 ligne	Testable ?
P0 · Portfolio	S1	S4	—	Vitrine principale — tous les liens convergent ici	✓ URL live
P2 · Chat IA streaming	S4	S5–S6	—	Chatbot mémoire + streaming SSE	✓ démo live
P_LifeOS	S1	S9	S12	React+Claude API+LangGraph — gamifié SNES	■ Ajouter démo avec données fictives
P_Tsena	S1	S9	S13	Marketplace + Mobile Money mock + RAG sémantique	■ Mvola → mock en attendant accès
P1 · API REST + Dashboard	S5	S9	—	Node+React+Docker+JWT déployé Railway	✓ URL live
P3 · RAG Doc Intelligence	S10	S13	—	Upload PDF → Q&A; citations + Ragas	✓ démo live
P4 · Automation Agency Kit	S8	S10	—	8 workflows n8n/Make + guide VPS 15 min	✓ JSON export
P5 · MadaAI Citoyen	S14	S15	—	RAG bilingue MG/FR + WhatsApp Business live	✓ WhatsApp actif

Stratégie freelance — montée en gamme progressive dès S5

Phase	Quand	Offre	Projets vitrine	Tarif
Visibilité	S4	Créer Upwork+Malt · P0 + P2 en lien	P0, P2	Profil
Junior	S5–S8	Landing pages · Tsena comme démo locale	P0, Tsena landing	50–150 \$
Mid	S9–S11	API REST + React · Chatbot IA · Life OS démo	P1, P2, LifeOS v1	200–500 \$

IA & RAG	S12– S14	Agents · Automation · Tsena RAG démo	P3, P4, Tsena v2	500–1500 \$
Signature	S15	Automation IA full-stack · tous projets en vitrine	P5 + tous	1500 \$+

Timeline corrigée — Semaines 1 à 9

S4 allégé (P0 seul · P2 décalé S5–S6) · S7 désengorgée (Make Academy → S8) · Fond rouge = sprint intense · vert foncé = charge légère

1+
3

Web & Code × LLM & Prompt Engineering

~~6+5 sem.~~

→ 4
semaines

–7 sem.

■ S4 CORRIGÉ : P0 seulement — P2 décalé en S5–S6 pour éviter la surcharge. Life OS + Tsena : tâches légères S1–S4 (~30 min/jour).

SEM. · DATES	CERTIFICATION ACTIVE	LIVRABLE OBLIGATOIRE	■ LIFE OS	■ TSENA
S1 17–23 juin	fCC — Responsive Web Design HTML sémantique · Flexbox · Grid · accessibilité	Portfolio HTML/CSS — GitHub Pages actif	Audit code HTML · repo GitHub · lister migrations React	Business plan → user stories · repo GitHub · wireframe papier
S2 24–30 juin	fCC — Responsive Web Design (fin) + Anthropic Claude 101 · 2h	Portfolio finalisé · 1er appel API Claude (notebook)	Améliorer CSS : Flexbox/Grid propre · dark mode	Landing page HTML/CSS + waitlist email → GitHub Pages
S3 1–7 juil.	fCC — JS Algorithms & Data Structures + Building with Claude API · 5h	Mini-app JS quiz déployée · Chatbot API Claude	Timer Pomodoro JS amélioré · mini-quiz XP interactif	Formulaire JS : dépôt d'annonce simulé · validation client-side
S4 8–14 juil.	CS50P — psets cœur + DL.AI Prompt Eng · 1h + LangChain · 2h + AI Fluency · 3h → Sprint P0 SEULEMENT ♦ P2 décalé S5–S6	[P0] P0 Portfolio pro live — certifs fCC + liens projets	Script Python CLI : export stats → JSON · backup	Script Python : analyse prix annonces · rapport CSV

2+
5Fullstack & Backend × Automatisation
No-Code

8+4 sem.

→ 5
semaines

-7 sem.

■ S7 CORRIGÉ : Make Academy glisse en S8 — S7 = fCC React + Oracle API + Tsena React uniquement. ■ MVOLA : démarrer démarches admin dès S1 (délai 2–4 semaines). Mock en S8 si pas d'accès.

SEM. · DATES	CERTIFICATION ACTIVE	LIVRABLE OBLIGATOIRE	■ LIFE OS	■ TSENA
S5 15–21 juil.	fCC — Back End Dev & APIs (Node+Express) + n8n Academy Beginner · 3h → Sprint P2 (chat IA streaming)	[P2] API REST CRUD Railway · n8n 1ers workflows · P2 live	Migration React : composant XP bar · Pomodoro	Backend N ode+Expre ss : routes annonces CRUD · auth JWT
S6 22–28 juil.	fCC — Relational Database (PostgreSQL+Bash) + n8n Academy Advanced · 3h + SQL Murder Mystery · 2–3h ♦ mystery.knightlab.com	Base PostgreSQL connectée · Workflows n8n JSON GitHub	Composants React : dashboard stats · Redux état global	PostgreSQL : schema users/annonces/caté gories · API connectée
S7 29 juil.–4 août	fCC — Front End Libraries (React+Redux) ♦ Make Academy → décalé S8	Frontend React+Redux connecté à l'API	Oracle → Claude API · streaming token-par-token · system prompt	Frontend React : listing annonces · page détail · recherche texte
S8 5–11 août	Docker — Play with Docker + Get Started ♦ + Make Academy · 4h ♦ + Zapier · 3h	Docker Compose projets · Scénarios Make · Workflows Zapier	Dockeriser Life OS : docker-compose front+back+db	■ Mvola MOCK (si accès non obtenu) · Docker Tsena
S9 12–18 août	Microsoft Learn — TypeScript ♦ + Sprint P1 · (MCP Adv. → S10)	[P1] API REST + Auth JWT + Dashboard React · Railway	[P_LifeOS v1] Vercel live · README + GIF Oracle démo	[P_Tsena v1] Railway live · README + screens hots

Timeline — Semaines 10 à 15

Blocs 4 et 6 séquentiels. Life OS v2 (Oracle LangGraph) en S12. Tsena v2 (RAG sémantique) en S13.

4

Agents IA & RAG (+fin B5 MCP Advanced S10)

5-~~sem.~~

→ 4 semaines

-1 sem.

■ Bloc le plus technique — LangGraph · pgvector · MCP · CrewAI. 4 semaines est le plancher absolu. Life OS v2 et Tsena v2 s'appuient directement sur ces compétences.

SEM. · DATES	CERTIFICATION ACTIVE	LIVRABLE OBLIGATOIRE	■ LIFE OS	■ TSENA
S10 19–25 août	DL.AI Agentic RAG + LlamaIndex · 2h + MCP Advanced · 4h → Sprint P4	[P4] Pipeline RAG fonctionnel · [P4] Automation Kit livré	TypeScript : typer composants React Life OS	TypeScript : interfaces User/Annonce · typer API Node
S11 26 août–1 sep.	DL.AI LangGraph · 4h + Anthropic Agent Skills · 3h	Agent multi-steps avec tools — début P3	Oracle → LangGraph agent : mémoire long-terme · tools stats/rappels	Début RAG annonces: embeddings pgvector sur descriptions
S12 2–8 sep.	Anthropic MCP Intro · 3h + DeepLearning.AI CrewAI · 3h	MCP + multi-agent — sprint P3	[P_LifeOS v2] LIVE — Oracle mémoire persistante + démo données fictives	Recherche sémantique : "vélo pas cher Tana" → résultats pertinents
S13 9–15 sep.	Sprint projet P3	[P3] RAG Doc Intelligence déployé + Ragas dashboard live	CI/CD GitHub Actions · badge coverage · lien depuis P0	[P_Tsena v2] LIVE — RAG + Mobile Money mock + dashboard admin

■ Sprint final. Tous les 8 projets : README soigné · GIF démo · badge CI · URL live. Life OS et Tsena sont des projets complets — les mettre en avant dès le 1er proposal.

SEM. · DATES	CERTIFICATION ACTIVE	LIVRABLE OBLIGATOIRE	■ LIFE OS	■ TSENA
S14 16–22 sep.	AWS Cloud Practitioner · 6h + Anthropic Bedrock · 4h + Google GenAI · 8h	Setup AWS · READMEs pro + GIFs démo + badges CI tous projets	README final Life OS + GIF Oracle · lien depuis P0	README Tsena + pitch deck 1-pager · lien depuis P0
S15 23–29 sep.	Sprint MadaAI · Upwork+Malt actifs → 10 proposals envoyés	[P5] [P5] MadaAI live · WhatsApp Business actif · 1er contrat	En vitrine : 'AI-powered productivity OS'	En vitrine : 'marketplace + Mobile Money + AI search MG'

Vue calendrier — 15 semaines · charge · Life OS · Tsena · Freelance

SEM	DATES	BLOCS	PROJ	LIFE OS	TSENA	CHARGE	FREELANCE
S1	17–23 juin	B1	—	Audit+repo	Wireframe+repo	●●■■■	—
S2	24–30 juin	B1+B3	—	CSS Flexbox	Landing live	●●●■■	—
S3	1–7 juil.	B1+B3	—	JS Pomodoro	Formulaire JS	●●●■■	—
S4	8–14 juil.	B1+B3	P0	Python CLI	Python CSV	●●●●■	Créer Upwork+Malt
S5	15–21 juil.	B2+B5	P2	React compos.	Node CRUD	●●●●●	Offre landing 50\$+
S6	22–28 juil.	B2+B5	—	Redux state	PostgreSQL	●●●●■	Offre site vitrine · SQL Murder Mystery mid-sem.
S7	29 juil.–4 août	B2+B5	—	Oracle→API	React frontend	●●●●■	Offre React+API
S8	5–11 août	B2+B5	—	Docker+LifeOS	Mvola MOCK	●●●●●	Offre Docker+auto
S9	12–18 août	B2+B5	P1	LifeOS v1 LIVE	Tsena v1 LIVE	●●●●●	Portfolio → tarif +
S10	19–25 août	B4+finB5	P4	TS migration	TS migration	●●●●●	Offre chatbot IA
S11	26 août–1 sep.	B4	—	Oracle LangGraph	RAG début	●●●●■	Offre agents IA
S12	2–8 sep.	B4	—	LifeOS v2 LIVE	RAG sémantique	●●●●●	Offre MCP+auto
S13	9–15 sep.	B4	P3	CI/CD badge	Tsena v2 LIVE	●●●●●	RAG démo clients
S14	16–22 sep.	B6	—	README+GIF	README+GIF	●●●●■	Polish READMEs
S15	23–29 sep.	B6·FIN	P5	Upwork vitrine	Upwork vitrine	●●●●●	10 proposals

Ressources · Coûts · Réseau & Communauté

Toutes les ressources — liens directs

Bloc	Certification	URL directe	Durée
B1	fCC Responsive Web Design	freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design	~3 sem.
B1	fCC JavaScript Algorithms & DS	freecodecamp.org/learn/javascript-algorithms-and-data-structures	~2 sem.
B1	CS50P — Python (Harvard)	cs50.harvard.edu/python	audit 1 sem.
B3	Anthropic Claude 101	anthropic.com/academy → "Claude 101"	2h
B3	Building with Claude API	anthropic.com/academy → "Building with API"	5h
B3	DL.AI Prompt Engineering for Devs	deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-engineering-for-developers	1h
B3	DL.AI LangChain for LLM App Dev	deeplearning.ai/short-courses/langchain-for-llm-application-development	2h
B2	fCC Back End Dev & APIs	freecodecamp.org/learn/back-end-development-and-apis	S5-S6
B2	fCC Relational Database	freecodecamp.org/learn/relational-database	S6
B2 ♦	SQL Murder Mystery — pratique SQL ludique	mystery.knightlab.com	S6 · 2-3h
B2	fCC Front End Libraries (React)	freecodecamp.org/learn/front-end-development-libraries	S7
B2	Docker — Play with Docker	labs.play-with-docker.com · docs.docker.com/get-started	S8
B2	Microsoft Learn — TypeScript	learn.microsoft.com/training/paths/build-javascript-applications-typescript	S9
B5	n8n Academy — Beginner + Advanced	academy.n8n.io	3h+3h
B5	Make Academy — Automation Fundamentals	academy.make.com	4h
B5	Zapier University — Automation Expert	zapier.com/resources/guides/zapier-university	3h
B4	DL.AI Agentic RAG + LlamaIndex	deeplearning.ai/short-courses/building-agentic-rag-with-llamaindex	2h
B4	DL.AI AI Agents in LangGraph	deeplearning.ai/short-courses/ai-agents-in-langgraph	4h
B4	Anthropic MCP Intro + Advanced	anthropic.com/academy → "MCP"	3h+4h
B4	DeepLearning.AI — CrewAI	deeplearning.ai/short-courses/multi-ai-agent-systems-with-crewai	3h
B6	AWS Cloud Practitioner Essentials	aws.amazon.com/training/digital/aws-cloud-practitioner-essentials	6h

Budget réel — coûts estimés + alternatives gratuites

Outil	Coût estimé	Usage	Alternative 0 €
Claude API	~5-15 \$/mois	P2, Life OS Oracle, MadaAI	Claude.ai gratuit pour tester · budget 20 \$ suffit pour le programme
Railway	Free tier limité	P1, Tsena v1, backends Node	Render.com (free tier) · Fly.io · Supabase pour PostgreSQL
Vercel	Free tier généreux	Life OS, MadaAI, Next.js	Netlify (free tier) — couvre 99% des cas
VPS n8n P4	~5 \$/mois (Hetzner CX11)	P4 Automation Kit — n8n self-hosted	n8n Cloud free trial 14j · tester en local d'abord avec Docker
■ Mvola API	Gratuit (accès)	Tsena paiement — démarches admin 2-4 semaines	Démarrer les démarches DÈS S1. Mock en S8 si pas d'accès. Vrai Mvola en post-programme. Ne pas bloquer le déploiement S9.
GitHub	Gratuit	Tous les projets	—
Total estimé	30-50 \$ sur 15 sem.	Programme complet avec Claude API + Railway	0 € possible : Claude.ai gratuit + Render free + mock Mvola + n8n local → aucun coût obligatoire

Réseau & Communauté — multiplicateurs freelance

Canal	Action hebdomadaire	Pourquoi ça compte
LinkedIn	1 post/semaine : projet terminé · cert obtenue · GIF démo	Recruteurs franco-belges cherchent activement des profils IA. 1 post = visibilité passive permanente.
Discord LangChain/n8n	Poser 1 question bloquante par semaine · répondre à 1 question des autres	Débloquer un bug en 2h au lieu de 2 jours. Crédibilité dans la communauté IA.
GitHub public	1 commit/jour minimum · README à jour à chaque livrable	Graph de contributions = preuve de régularité. Premier filtre pour les clients Upwork.
Twitter / X	Tweeter les milestones : "P_LifeOS v1 live" · "8 workflows n8n en prod"	Communauté IA très active. Un tweet sur MadaAI ou Tsena peut générer des inbounds.
Upwork / Malt	2 proposals ciblés/semaine dès S5 · profil mis à jour à chaque projet live	La régularité des proposals > la qualité isolée. Volume + ciblage = 1er contrat.

Kit Freelance — proposals templates + mots-clés Upwork

Niveau	Offre + tarif	Mots-clés Upwork	1ère ligne du proposal — copier-adapter
Junior S5–S8	Landing page · site vitrine 50–150 \$ · délai 3–5 j	"landing page HTML CSS" "responsive website" "web design freelancer"	"I'll build your responsive site in 4 days. Live examples: [lien P0] + [lien Tsena landing]. Clean code, mobile-first, deployed on Vercel."
Mid S9–S11	API REST + dashboard Chatbot IA · 200–500 \$	"REST API Node.js" "React dashboard JWT" "Claude API chatbot"	"I'll build your API + React dashboard with JWT auth in 7 days. Live demos: [P1] + [P2 chatbot] + [P_LifeOS Oracle]. Node · PostgreSQL · Docker · deployed Railway."
IA senior S12–S15	RAG + agents IA Automation n8n/Make 500–1 500 \$+	"AI agent RAG LangGraph" "n8n workflow automation" "Claude API integration"	"I build AI automation systems. Live demos: [P3 RAG citations] + [P4 8 n8n workflows] + [MadaAI WhatsApp] + [Tsena semantic search]. I can have your first agent running in 5 days."

Revue hebdomadaire — chaque dimanche · 15 minutes

#	Question	Si non → action
1	La certification de la semaine est-elle obtenue ?	Bloquer 2h lundi matin pour la finir avant toute autre chose
2	Y a-t-il eu un commit GitHub chaque jour ?	Identifier le jour manquant · ajouter une micro-tâche pour demain
3	Life OS et Tsena ont-ils avancé au moins 3 jours sur 7 ?	Si semaine de sprint (S4/S9/S13) : toléré. Sinon : réduire taille tâche
4	Au moins 2 proposals Upwork/Malt envoyés cette semaine ? (dès S5)	Envoyer 2 proposals avant de dormir dimanche soir
5	Un post LinkedIn ou tweet cette semaine sur un projet ou cert ?	30 secondes : screenshot cert obtenue + 2 lignes → poster maintenant
6	Suis-je dans les délais de la timeline ?	Si retard → voir plan de contingence page suivante. Ne pas ignorer.

Plan de contingence — si tu prends du retard

Situation	Action	Intouchable
Retard 1 sem.	Life OS/Tsena → 15 min/jour · ne pas toucher les certifs	P0–P5 · 1 commit/jour
Retard 2 sem.	Life OS/Tsena en pause · récupérer sur B4 (max –1 sem.)	Bloc 4 min. 3 sem. · P5 S15
Retard 3+ sem.	LifeOS v2 + Tsena v2 → post-programme · garder v1 live	10 proposals · 1 projet live/sem.

Semaine bloquée	Reprendre là où tu t'es arrêté · pas de rattrapage brutal	Ne jamais sauter un bloc entier
-----------------	---	---------------------------------

Les 6 règles d'or

●	01 · Aucune heure sans preuve. Cert obtenue, commit GitHub ou démo live. Zéro vidéo passive. Life OS et Tsena comptent aussi.
●	02 · Ne pas sauter un bloc. La parallélisation densifie, elle ne coupe rien. Chaque cert reste obligatoire dans l'ordre.
●	03 · Déployer chaque projet. URL live > local. Tsena landing dès S2. 1 projet déployé = 10 projets en local pour un client.
●	04 · 1 commit par jour minimum. Même 10 lignes. Life OS ou Tsena le soir comptent. La régularité GitHub = vitrine 24h/24.
●	05 · Bloc 4 non compressible. LangGraph, pgvector, MCP — différenciateur marché. Life OS v2 et Tsena v2 en dépendent.
●	06 · Revue dimanche · 15 min. 6 questions · 15 minutes. Sans ce rituel les semaines denses font glisser le plan sans qu'on s'en rende compte.

8	21+	S1	S9	S5	30 sep.
PROJETS LIVE	CERTIFICATIONS	LIFE OS+TSENA	V1 LIVE	1er CLIENT	DATE FIN

Jour 1 · Life OS SaaS · Tsena Lancement · Rythme soutenable

Jour 1 — ce que tu fais dans les 2 prochaines heures

■ Ne pas lire le plan en entier avant de commencer. Faire ces étapes dans l'ordre, dans les 2h qui suivent. Le momentum démarre ici.

#	Action	Résultat attendu	Temps
1	Créer compte GitHub si pas fait · créer 3 repos : "portfolio", "lifeos", "tsena"	3 repos publics visibles sur ton profil	10 min
2	Installer VS Code + extension Live Server + Git Bash	Environnement de dev prêt	15 min
3	Ouvrir freecodecamp.org → Responsive Web Design → commencer la leçon 1 · coder dans le navigateur	Première leçon FCC terminée · progression visible	30 min
4	Copier le code HTML existant de Life OS dans le repo "lifeos" · premier commit : "chore: initial commit — existing HTML"	Life OS sur GitHub · 1er commit du programme	10 min
5	Créer un fichier USER_STORIES.md dans le repo "tsena" · écrire 5 user stories depuis le business plan	Tsena sur GitHub · base de travail posée	15 min
6	Démarrer les démarches Mvola API : aller sur developer.telma.com · lire les prérequis · envoyer demande d'accès	Démarches Mvola lancées dès J1 — délai admin 2–4 sem.	15 min
7	Créer profil Upwork (même incomplet) · noter dans un fichier FREELANCE.md : niche visée, tarif de départ, 3 types de missions	Profil créé · intention freelance formalisée	15 min

Life OS — roadmap monétisation post-S15

■ Life OS n'est pas qu'un projet portfolio — c'est un produit potentiel. Une version SaaS à 5–9 \$/mois pour d'autres devs/créateurs qui veulent un OS gamifié avec agent IA personnel. Revenu passif possible dès le mois 5.

Phase	Action	Cible	Revenu potentiel
Post-S15 Sem. 1–2	Ajouter auth multi-users (NextAuth ou Clerk) · chaque user a son propre Oracle + ses quêtes	Devs et créateurs qui veulent un système de productivité IA personnel	Base technique pour le SaaS
Post-S15 Sem. 3–4	Landing page Life OS SaaS · waitlist email · démo publique avec données fictives testables sans compte	Communauté dev Twitter/X · IndieHackers · ProductHunt	Objectif : 50 inscrits waitlist
Post-S15 Sem. 5–6	Lancer plan gratuit (limité) + plan Pro 5–9 \$/mois (Oracle illimité · export stats · thèmes)	Convertir waitlist · proposer aux clients freelance comme outil	10 users × 7 \$ = 70 \$/mois 50 users = 350 \$/mois
Long terme	Open source le core · garder Oracle API en paid · vendre des "packs de quêtes" thématiques (dev · fitness · language learning)	Communauté open source = marketing gratuit	Revenu mixte : SaaS + packs + sponsoring

Tsena — plan de lancement · 10 premiers utilisateurs

■ Sans plan d'acquisition, Tsena reste un projet portfolio qui ne décolle jamais. 10 premiers users suffisent pour valider le concept et avoir des screenshots réels à montrer aux clients.

Quand	Canal	Action concrète	Objectif
Dès S2	Groupe Facebook malgaches ("Petites annonces Antananarivo", "Vente Achat Madagascar")	Poster la landing page Tsena · demander : "Vous utilisez quoi pour vendre en ligne à Tana ? Je construis quelque chose."	Feedback + 10 inscrits waitlist
S9 (v1 live)	Bouche à oreille Antananarivo · réseau personnel	Inviter 5 personnes connues à poster une vraie annonce · leur demander un screenshot et un témoignage	5 vraies annonces live = preuve sociale réelle
S9–S13	WhatsApp Business · groupes étudiants ENI · communautés tech MG	Partager : "Tsena — marketplace malgache avec Mobile Money. Teste gratuitement, donne ton avis." + lien	10 users actifs + 1 transaction réelle
S13 (v2 live)	LinkedIn + Twitter/X · angle tech "J'ai intégré la recherche IA sur un marketplace malgache"	Post technique avec GIF de la recherche sémantique : "vélo pas cher Tana" → résultats pertinents. Tag #buildinpublic #Madagascar #AI	Visibilité internationale + signal fort pour clients freelance

Rythme soutenable — signaux d'alerte & récupération

■ 42h/semaine pendant 15 semaines, c'est intense. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître la fatigue — c'est une compétence. Un dev épuisé en S8 qui abandonne vaut moins qu'un dev à 80% qui finit S15.

Signal d'alerte	Ce que ça signifie	Action correctrice
3 commits manqués d'affilée	Pas un problème de motivation — probablement une tâche trop grosse ou un blocage technique non résolu	Découper la tâche en 15 min · commit même un fichier README modifié · demander de l'aide sur Discord
Life OS / Tsena repoussés 2 sem.	Signal que la charge principale est trop lourde ou que tu n'as plus d'énergie créative le soir	Toléré en semaines de sprint (S4/S9/S13). Sinon : réduire à 10 min/jour, tâche mécanique uniquement
Certification non terminée en fin de semaine	Sous-estimation de la durée ou interruptions imprévues — courant en début de programme	Bloquer lundi matin entier pour finir avant tout · ne pas décaler 2 semaines d'affilée
Sentiment que tout est trop lent	Normal en S1–S3 — les certifs fCC sont longues et les projets ne sont pas encore spectaculaires	Regarder le repo Life OS et Tsena qui grandissent · relire le bilan final du PDF · S9 change tout : 2 projets live en même temps
Épuisement généralisé	42h/sem sans pause récupération = burnout assuré à S10. À prendre au sérieux.	1 journée off par semaine est un droit, pas un luxe. Le plan tient à 36h/sem si nécessaire — voir plan de contingence.

■ Rappel : le sport matinal que tu fais déjà (5h00) est ton meilleur outil de récupération mentale. Ne pas le sacrifier même en semaine de sprint. Une heure de calisthenics/corde = 2h de productivité en plus l'après-midi.